

Số: 115 /KH-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035”

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035”, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Đề án thành những nội dung công việc được giao cụ thể theo lộ trình thời gian nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035” (sau đây viết tắt là Đề án) đã được UBND Thành phố phê duyệt.

II. YÊU CẦU

Các Sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở và các cơ quan, tổ chức nắm được cụ thể nội dung và lộ trình triển khai, hoàn thành công việc được giao; từ đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc một cách thống nhất, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

B. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

I. NHÓM NHIỆM VỤ VỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NGƯỜI DÂN VÀ XÃ HỘI VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Cung cấp thông tin định kỳ về các hoạt động giáo dục nghề nghiệp và kết quả thực hiện Đề án cho Sở Văn hóa và Thể Thao, các cơ quan báo chí để thực hiện thông tin, tuyên truyền.

- Đơn vị chủ trì cung cấp thông tin: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; chính quyền cơ sở.
- Thời hạn: Thường xuyên theo yêu cầu.

2. Mở rộng quy mô, đổi mới và đa dạng hóa các phương thức truyền thông về giáo dục nghề nghiệp. Huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở, các đơn vị hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng thông

tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông của các cơ quan báo chí chủ lực, có lượng độc giả lớn, hiệu ứng truyền thông cao; lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác giáo dục nghề nghiệp của Thành phố trên các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và các nền tảng số.

Nội dung triển khai:

a) Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp theo giai đoạn và cụ thể từng năm với các nội dung và hình thức truyền thông rõ ràng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; các Sở, ban, ngành; chính quyền cơ sở; các đơn vị hoạt động giáo dục nghề nghiệp; các cơ quan báo chí; các doanh nghiệp truyền thông và đơn vị liên quan.

- Thời hạn: Hoàn thành Kế hoạch trong quý II/2025. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trong giai đoạn 2025 - 2030.

b) Tổ chức đa dạng các chương trình, hoạt động, cuộc thi, tọa đàm, phóng sự, truyền hình, quảng cáo...; Mở rộng quy mô các hoạt động mang tính lan tỏa như tuyên dương, khen thưởng học sinh sinh viên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo, doanh nghiệp...

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; chính quyền cơ sở; cơ quan báo chí.

- Thời hạn: Thường xuyên theo yêu cầu.

II. NHÓM NHIỆM VỤ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ nhà giáo có năng lực, trình độ, tay nghề cao vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị thẩm định, trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.

- Thời hạn: Năm 2026.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhà giáo chủ chốt các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại nước ngoài.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Thời hạn: Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

3. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng cho lãnh đạo quản lý và đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời hạn: Thường xuyên.

III. NHÓM NHIỆM VỤ VỀ ĐẨY MẠNH LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khai thác tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

Nội dung triển khai:

1. Ban hành văn bản hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp công lập về trình tự, thủ tục trong việc sử dụng tài sản công của đơn vị vào hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị liên quan.
- Thời hạn: Tháng 5/2025.

2. Tổ chức tập huấn cho lãnh đạo chủ chốt các trường cao đẳng, trung cấp công lập về việc sử dụng tài sản công của đơn vị vào hoạt động liên doanh, liên kết.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị liên quan.
- Thời hạn: Tháng 6/2025.

3. Các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc Thành phố xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công trong liên doanh, liên kết.

- Đơn vị chủ trì: Các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc Thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; các đơn vị liên quan.
- Thời hạn: Trong năm 2025.

IV. NHÓM NHIỆM VỤ VỀ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ

1. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Tư pháp; và các đơn vị liên quan.
- Thời hạn: Thường xuyên.

2. Xây dựng chính sách hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Tư pháp; và các đơn vị liên quan.
- Thời hạn: Năm 2025.

3. Xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên học nghề đối với các chương trình chất lượng cao.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Tư pháp; và các đơn vị liên quan.
- Thời hạn: Năm 2026.

V. NHÓM NHIỆM VỤ VỀ ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Nhóm nhiệm vụ áp dụng cho đơn vị hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập

Nội dung triển khai:

a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất giáo dục nghề nghiệp cho các đơn vị hoạt động giáo dục nghề nghiệp vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Sở: Giáo dục và Đào tạo; Quy hoạch - Kiến trúc; chính quyền cơ sở.

- Thời hạn: Năm 2026.

b) Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các đơn vị hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Sở: Giáo dục và Đào tạo; Quy hoạch - Kiến trúc; chính quyền cơ sở.

- Thời hạn: Năm 2026.

2. Nhóm nhiệm vụ áp dụng cho các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc Thành phố

Nội dung triển khai:

a) Bàn giao đất tại Nguyên Khê, Đông Anh cho Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội xây dựng cơ sở 3

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thời hạn: Quý II/2025.

b) Bàn giao một phần diện tích đất của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) cho Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thời hạn: Quý III/2025.

c) Bàn giao phần diện tích đất của Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội - cơ sở 4 tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long.

* Bước 1. Hướng dẫn quyết toán và bàn giao tài sản công.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Thành đoàn; chính quyền cơ sở.
- Thời hạn: Quý II/2025.
- * Bước 2. Hoàn thiện thủ tục bàn giao đất.
- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, chính quyền cơ sở.
- Thời hạn: Quý III/2025.

d) Bổ sung quỹ đất cho Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông; Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội; Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội theo nội dung Đề án.

- * Bước 1. Đề xuất nhu cầu bổ sung quỹ đất giáo dục nghề nghiệp.
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: các trường có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung quỹ đất giáo dục nghề nghiệp.
- Thời hạn: Tháng 5/2025.
- * Bước 2. Trên cơ sở nhu cầu đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, tiến hành rà soát quỹ đất dôi dư, thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
- Đơn vị chủ trì: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền cơ sở.
- Thời hạn: Tháng 6/2025.

VI. NHÓM NHIỆM VỤ VỀ RÀ SOÁT, SẮP XẾP VÀ ĐỔI TÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ

1. Nhóm nhiệm vụ đối với các trường cao đẳng

Nội dung triển khai:

- a) Đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
 - Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.
 - Đơn vị hướng dẫn, thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
 - Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
 - Thời hạn: 2025 - 2026.
- b) Đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
 - Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
 - Đơn vị hướng dẫn, thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
 - Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
 - Thời hạn: 2025 - 2026.

c) Sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội vào Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

- Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
- Đơn vị hướng dẫn, thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thời hạn: 2025 - 2026.

d) Nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thành trường đại học

- Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
- Đơn vị hướng dẫn, thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thời hạn: Năm 2030.

2. Nhóm nhiệm vụ đối với các trường trung cấp nâng cấp thành trường cao đẳng Nội dung triển khai:

a) Nâng cấp thành trường cao đẳng trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội và Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

- Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

- Đơn vị hướng dẫn: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
- Thời hạn: 2025 - 2026.

b) Nâng cấp Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội thành trường cao đẳng

- Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội.
- Đơn vị hướng dẫn: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
- Thời hạn: 2025 - 2026.

c) Nâng cấp Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội thành trường cao đẳng

- Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội.
- Đơn vị hướng dẫn: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
- Thời hạn: Năm 2027.

d) Nâng cấp Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội thành trường cao đẳng

- Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội.
- Đơn vị hướng dẫn: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
- Thời hạn: Năm 2027.

e) Nâng cấp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thành trường cao đẳng

- Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long.
- Đơn vị hướng dẫn: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
- Thời hạn: Năm 2028.

f) Nâng cấp Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội thành trường cao đẳng

- Đơn vị lập hồ sơ đề xuất: Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội.
- Đơn vị hướng dẫn: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị thẩm định trình UBND Thành phố: Sở Nội vụ.
- Thời hạn: Năm 2029.

Việc thực hiện rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc Thành phố thực hiện theo Kế hoạch này và cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.

VII. NHÓM NHIỆM VỤ VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ

1. Đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lựa chọn phát triển trường chất lượng cao đối với các trường được lựa chọn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thời hạn: 2025 - 2026.

2. Đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt lựa chọn đầu tư đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập của Thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thời hạn: 2025 - 2026.

3. Xây dựng Đề án trở thành Trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao đối với Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn quốc thành phố Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
- Đơn vị lập hồ sơ: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn quốc thành phố Hà Nội.
- Thời hạn: 2025 - 2026.

4. Xây dựng Đề án trở thành Trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao đối với Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

- Đơn vị lập hồ sơ: Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội.
- Thời hạn: 2025 - 2026.

VIII. NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ

1. Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.
 - Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
 - Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.
 - Đơn vị xây dựng: Các trường.
 - Đơn vị thẩm định, trình: Sở Tài chính
 - Thời hạn: Thường xuyên.
2. Xây dựng lộ trình tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư đến năm 2030 đối với Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội.
 - Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.
 - Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
 - Đơn vị xây dựng: Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội.
 - Đơn vị thẩm định, trình: Sở Tài chính
 - Thời hạn: Năm 2030.
3. Triển khai các dự án đầu tư công

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

1. Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung Đề án nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp Thủ đô.
2. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và Đề án theo quy định; báo cáo UBND Thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan đối với các nội dung nhiệm vụ theo thẩm quyền.

II. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chủ trì, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch và Đề án; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
2. Các sở: Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố căn cứ nội dung nhiệm vụ được giao chủ trì trong kế hoạch và Mục II Phần V Đề án, đôn đốc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.

3. Các Sở ngành, đơn vị liên quan; chính quyền cơ sở: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện các nội dung được giao trong kế hoạch và Đề án.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các Sở, ban, ngành Thành phố, chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và tại Đề án; báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm (trước ngày 25/5, 15/12) về UBND Thành phố (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

2. Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Nội vụ, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố cử 01 đồng chí lãnh đạo đơn vị để tổ chức triển khai các nhiệm vụ xuyên suốt; 01 đồng chí chuyên viên làm đầu mối trao đổi, báo cáo những công việc liên quan trong quá trình triển khai kế hoạch. (thông tin đồng chí lãnh đạo đơn vị phụ trách và chuyên viên đầu mối gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 07/5/2025)./ 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH-HĐNDTP, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị hoạt động GDNN;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyện, KGVX, ĐT, NNMT, KT, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Thu Hà

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Kế hoạch số/KH-UBND ngày tháng năm 2025)

TT	Nội dung	Đơn vị được giao nhiệm vụ			Cấp ban hành/phê duyệt	Thời gian hoàn thành
		Chủ trì	Phối hợp	Thẩm định, trình		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Đầu tư nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế và Asean: Cơ điện tử, Hàn, Công nghệ ô tô - Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2027: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2027.
2	Đầu tư xây dựng cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028.
3	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028
4	Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028.

		Chủ trì	Phối hợp	Thẩm định, trình		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
5	Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028
6	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028
7	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2026-2028: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3 năm 2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2028.
8	Đầu tư xây dựng Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029.
9	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029

		Chủ trì	Phối hợp	Thẩm định, trình		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
10	Đầu tư giai đoạn 2 cơ sở 4 Trường Trung cấp nghề Nấu ăn- nghiệp vụ Du lịch và thời trang Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029.
11	Đầu tư giai đoạn 2 Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029.
12	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029
13	Đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2027-2029: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2026 - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2029.
14	Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2028-2030: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2028. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2030.
15	Đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2028-2030: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2028. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2030.

		Chủ trì	Phối hợp	Thẩm định, trình		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
16	Đầu tư xây dựng tổng thể Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2028-2030: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2028. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2030.
17	Cải tạo, nâng cấp Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính; Ban Quản lý dự án	Sở: Tài chính; Xây dựng	HĐND; UBND TP	Giai đoạn 2028-2030: - Lập báo cáo chủ trương đầu tư: Hoàn thành trước tháng 3/2028. - Phê duyệt và triển khai thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2030.