

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội đến năm 2030”

Thực hiện Quyết định số 5369/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến năm 2030, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến năm 2030” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến năm 2030” nhằm thực hiện các nội dung, giải pháp để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
- Xây dựng lộ trình triển khai thực hiện danh mục dự án đầu tư xây dựng các cơ sở y tế, nội dung trọng tâm, tiến độ thực hiện.

2. Yêu cầu

Các sở, ban ngành Thành phố và UBND cấp cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch theo Đề án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, sắp xếp hệ thống khám chữa bệnh Thủ đô theo 3 cấp khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện đảm nhận chức năng vùng

1.1. Xây dựng Đề án sắp xếp hệ thống khám bệnh, chữa bệnh Thủ đô theo 3 cấp (ban đầu, cơ bản, chuyên sâu)

a) Nội dung công việc cần thực hiện

- Trạm Y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; triển khai 100% trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình.
- Trung tâm Y tế, phòng khám đa khoa và nhà hộ sinh đảm bảo về quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân sự, điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
- Bệnh viện cấp cơ bản đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng II theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ Y

tế về quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

- Sắp xếp một số bệnh viện trở thành bệnh viện đa khoa cấp cơ bản tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế gần nhất.

- Thành lập các bệnh viện chuyên khoa đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

- Sắp xếp đối với bệnh viện cấp chuyên sâu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở và các đơn vị liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025.

1.2. Thực hiện tổ chức lại các bệnh viện

a) Nội dung công việc cần thực hiện

- Đề án sáp nhập Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

- Đề án hợp nhất Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội và Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông thành Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan.

d) Thời gian thực hiện

- Đề án sáp nhập Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội: Quý IV năm 2025.

- Đề án hợp nhất Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội và Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông thành Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội: Quý IV năm 2026.

1.3. Xây dựng đề án Thành lập 04 bệnh viện thực hiện chức năng khám bệnh chữa bệnh cơ bản tại các khu vực: Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm.

a) Nội dung công việc cần thực hiện

- Đề xuất địa điểm để đầu tư xây dựng bệnh viện hoặc đề xuất bố trí địa điểm tại các cơ sở hiện có của Thành phố đảm bảo tính khả thi và phù hợp với nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

- Xây dựng đề án thành lập 04 bệnh viện hoặc đề án tổ chức lại cơ sở y tế hiện có tại 04 khu vực: Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm thành bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh cơ bản.

- Đầu tư xây dựng bệnh viện: Triển khai theo nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo nội dung 1.6 phần II của Kế hoạch.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

c) Cơ quan phối hợp

- Đề xuất địa điểm tại các cơ sở hiện có của Thành phố: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.

- Đề xuất bố trí địa điểm tại các cơ sở hiện có của Thành phố: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.

- Xây dựng đề án thành lập 04 bệnh viện hoặc đề án tổ chức lại cơ sở y tế hiện có tại 04 quận thành bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh cơ bản: Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

d) Thời gian thực hiện

- Đề xuất địa điểm: Hoàn thành trước 31/5/2025.

- Trình phê duyệt đề án: Quý IV năm 2025.

1.4. Xây dựng đề án Phát triển 04 bệnh viện đảm nhận chức năng vùng

a) Nội dung công việc cần thực hiện

- Đề xuất đầu tư nâng cấp, xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất và thiết bị y tế đáp ứng quy mô hoạt động của 04 bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

- Xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của bệnh viện: Triển khai theo nội dung 2 phần II của Kế hoạch.

- Triển khai các dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng 04 bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội): Triển khai theo nội dung Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo nội dung 1.6 phần II của Kế hoạch.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các bệnh viện đảm nhiệm chức năng vùng.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nội vụ, Sở, Nông nghiệp và Môi trường; Ban quản lý dự án chuyên ngành.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025.

1.5. Xây dựng đề án thành lập các bệnh viện chuyên khoa

a) Nội dung công việc cần thực hiện

- Rà soát nhu cầu thành lập các bệnh viện chuyên khoa.

- Đề xuất địa điểm phù hợp để triển khai dự án đầu tư xây dựng mới hoặc sử dụng cơ sở sẵn có của Thành phố.

- Xây dựng đề án thành lập 02 bệnh viện chuyên khoa (Lão khoa, Nhiệt đới).

- Đầu tư xây dựng bệnh viện: Triển khai theo nội dung Xây dựng Kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo nội dung 1.6 phần II của Kế hoạch.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

c) Cơ quan phối hợp

- Đề xuất địa điểm tại các cơ sở hiện có của Thành phố: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.

- Đề xuất bố trí địa điểm tại các cơ sở hiện có của Thành phố: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.

- Xây dựng đề án thành lập bệnh viện: Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

d) Thời gian thực hiện

- Đề xuất địa điểm: Hoàn thành trước 31/5/2025.

- Trình phê duyệt đề án: Quý IV năm 2025.

1.6. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

a) Nội dung công việc cần thực hiện

- Rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

- Rà soát, đề xuất nhu cầu về địa điểm, quy mô đầu tư xây dựng các cơ sở y tế giai đoạn 2026-2030.

- Tổng hợp đề xuất danh mục dự án đầu tư công.

- Trình phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án.

b) Cơ quan chủ trì

- Đề xuất nhu cầu; lập danh mục dự án bao gồm quy mô dự án, vốn dự kiến, thứ tự ưu tiên đầu tư: Sở Y tế.

c) Cơ quan phối hợp

- Rà soát, tổng hợp danh mục dự án và kế hoạch vốn: Sở Tài chính.

- Trình phê duyệt và thực hiện dự án: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư.

d) Thời gian thực hiện

- Đề xuất nhu cầu: Hoàn thành trước 30/6/2025.

- Đề xuất danh mục dự án: Năm 2025.

- Trình phê duyệt và thực hiện dự án: Theo tiến độ dự án được phê duyệt.

2. Phát triển nguồn nhân lực y tế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, năng lực chuyên môn và y đức, với cơ cấu và phân bố hợp lý

2.1. Phát triển nguồn nhân lực

a) Xây dựng Nghị quyết quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế (Phối hợp, lồng ghép các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đãi ngộ, phát triển nguồn nhân lực y tế vào Nghị quyết của Sở Nội vụ).

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2025

b) Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức, tuyển dụng lao động hợp đồng

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ xây mới, mở rộng, nâng cấp của các bệnh viện đảm bảo đủ nhân lực theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

2.2. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2025.

b) Xây dựng Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2025 - 2030

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025.

2.3. Thu hút nguồn nhân lực

- Nhiệm vụ: xây dựng Nghị quyết quy định về việc thu hút, trọng dụng người có tài năng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế (Phối hợp, lồng ghép các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đãi ngộ, phát triển nguồn nhân lực y tế vào Nghị quyết của Sở Nội vụ).

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2025.

3. Nâng cao chất lượng các kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh

3.1. Kế hoạch hỗ trợ chuyên môn cho các cấp khám chữa bệnh trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2025.

3.2. Phát triển các Trung tâm chuyên khoa sâu thực hiện kỹ thuật cao thuộc các bệnh viện

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2026

3.3. Ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thủ đô để được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Thủ đô.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

4. Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện gắn với phát triển thành phố thông minh

- Nhiệm vụ: Xây dựng Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện Thành phố.
- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2025.

5. Chuyển đổi số toàn diện hướng tới y tế thông minh

5.1. Xây dựng hệ thống quản lý điều hành y tế tập trung

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2027.

5.2. Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu mở ngành Y tế Hà Nội

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế
- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2026.

5.3. Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chuyên ngành

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2026

5.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng dữ liệu tập trung tiến tới kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2027.

5.5. Triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2025.

5.6. Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý thông tin y tế cho các trạm y tế

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026.

5.7. Triển khai các ứng dụng cung cấp các dịch vụ theo dõi, cảnh báo, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân từ xa, kết nối trực tuyến giữa người bệnh, các thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa và cán bộ y tế

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2027.

5.8. Phát triển các ứng dụng cung cấp tri thức phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các thông tin về cơ sở y tế, bác sỹ, dịch vụ y tế trên môi trường mạng giúp người dân có thể tra cứu thông tin y tế

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2027.

5.9. Xây dựng hệ thống báo động đỏ

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2027.

5.10. Triển khai ứng dụng bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2025.

5.11. Triển khai hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2027.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế

- Nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch phát triển hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ lĩnh vực y tế.
- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.
- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2025.

7. Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác điều trị và dự phòng

7.1. Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7.2. Xây dựng Kế hoạch tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Xây dựng Kế hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe lĩnh vực y tế

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Tham mưu phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế để phát triển các bệnh viện thực hiện chức năng vùng phù hợp quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế.
- Tham mưu xây dựng nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thường trực tổng hợp, định kỳ báo cáo Thành phố về tiến độ triển khai thực hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn tồn tại trong quá trình triển

khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực sắp xếp tổ chức bộ máy; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân lực y tế.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn, nguồn kinh phí chi thường xuyên thực hiện Kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2026-2030 từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Cung cấp thông tin quy hoạch về địa điểm các khu đất đề xuất dự án đầu tư xây dựng theo các quy hoạch kiến trúc được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ liên thông, liên quan đến chủ trương, đất đai, đầu tư dự án.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường, đất đai theo quy định.

- Chủ trì thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Giấy phép môi trường; tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án theo quy định.

6. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính và các đơn vị liên quan trong việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng các cơ sở y tế; thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng, cấp phép xây dựng đối với các dự án bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Sở Y tế, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình y tế công lập.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ.

- Thực hiện các quy trình thủ tục đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện chức năng quản lý dự án đầu tư xây dựng một số dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.

8. Ủy ban nhân dân cấp cơ sở

Căn cứ chức năng nhiệm vụ sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính và chỉ đạo của Thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội đến năm 2030”. Trong quá trình triển khai, Kế hoạch có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo các nội dung của Đề án. Trường hợp nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các sở: YT, TC, NV, XD, QHKT, NN&MT;
- BQLDA ĐTXD CTDD Thành phố;
- UBND cấp cơ sở;
- VPUB: CVP, các PCVP; các phòng: KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thu Hà