

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Di dời tuyến ống cấp nước và cụm đồng hồ nước hộ dân để giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường từ Quốc lộ 55 đến nhà ông Cần, xã Phước Long Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình Di dời tuyến ống cấp nước và cụm đồng hồ nước hộ dân để giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường từ Quốc lộ 55 đến nhà ông Cần, xã Phước Long Thọ;

Xét đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 1229/TTr-TTN ngày 06/11/2024; Báo cáo số 396/BC-SKHĐT ngày 22/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Di dời tuyến ống cấp nước và cụm đồng hồ nước hộ dân để giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường từ Quốc lộ 55 đến nhà ông Cần, xã Phước Long Thọ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu

và các văn bản có liên quan.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu xây lắp công trình trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, tiến độ thực hiện công trình. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề xuất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình Xử lý tổ môi các công trình thủy lợi năm 2024; hướng dẫn, giám sát Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Di dời tuyến ống cấp nước và cụm đồng hồ nước hộ dân để giải phóng
mặt bằng thi công công trình Đường từ Quốc lộ 55 đến nhà ông Cần,
xã Phước Long Thọ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng	1.742.335	Từ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Đường từ Quốc lộ 55 đến nhà ông Cần, xã Phước Long Thọ	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	05 tháng		
2	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	169.752		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I/2025	Theo tỷ lệ phần trăm	12 tháng		
3	Tư vấn lập HSYC và phân tích đánh giá HSDX gói thầu xây lắp	Lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu xây lắp	6.480.000		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	02 tháng		
4	Tư vấn kiểm toán quyết toán	Kiểm toán dự án hoàn thành	955.496		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	01 tháng		
5	Xây dựng lắp đặt tuyến ống cấp nước	Thi công xây dựng lắp đặt tuyến ống cấp nước	71.199.192		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	05 tháng		
Tổng giá trị các gói thầu: 80.546.775 đồng												