

Số: **27** /NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo
quần thể di tích Bến K15, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11**

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*
*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
*Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng
6 năm 2020;*
*Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;*
*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*
*Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính
phủ quy định thẩm quyền, trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;*
*Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải
Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;*
*Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây
dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;*
*Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư
xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, quận Đồ Sơn, thành phố Hải
Phòng; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-BVHXH ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Ban*

Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, với các nội dung chính sau:

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố	Điều chỉnh kỳ này
1. Quy mô đầu tư	
<p>Đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo tổng thể khu di tích Bến K15, trên diện tích khoảng 3,86 ha gồm các hạng mục chính: Tu bổ, tôn tạo, xây dựng tổng thể khuôn viên khu di tích, đài tưởng niệm, sân quảng trường, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, đèn thờ các anh hùng liệt sỹ, phù điêu, sân quảng trường, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, đèn thờ các anh hùng liệt sỹ, nhà trưng bày; nhà khách, nhà quản lý, kè lấn biển, hệ thống hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, đường giao thông, bãi đỗ xe, đường dạo cảnh quan, hệ thống cây xanh... và các công trình phụ trợ nhằm phát huy giá trị của khu di tích.</p>	<p>Đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo tổng thể khu di tích Bến K15, trên diện tích khoảng 2,28 ha gồm các hạng mục chính: Tu bổ, tôn tạo, xây dựng tổng thể khuôn viên khu di tích, xây dựng công vào khu di tích, đài tưởng niệm, sân quảng trường, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, đèn thờ các anh hùng liệt sỹ; tàu mô phỏng kết hợp tượng lễ truy điệu sống các chiến sỹ Đoàn tàu Không số, Phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân; nhà quản lý kết hợp nhà sắp lễ; kè lấn biển, hệ thống hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, bãi đỗ xe, đường dạo cảnh quan, hệ thống cây xanh...và các công trình phụ trợ nhằm phát huy giá trị của khu di tích.</p>
- Trên diện tích khoảng 3,86 ha.	- Trên diện tích khoảng 2,28 ha.
- Xây dựng Nhà trưng bày; nhà khách; đường giao thông.	- Không thực hiện.
	- Xây dựng tàu mô phỏng kết hợp tượng lễ truy điệu sống các chiến sỹ Đoàn tàu Không số.
- Xây dựng phù điêu đề tài cách mạng.	- Xây dựng Phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân.
2. Tổng mức đầu tư	
<p>187.479 triệu đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng).</p>	<p>234.539 triệu đồng (Hai trăm ba mươi tư tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu đồng).</p>

3. Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án	
2019 - 2021	2019 - 2026

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Dự án và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND Quốc hội, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ VHTTDL;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các Đại biểu HĐNDTP khóa XVI;
- Các sở: KHĐT, TC, VHNT, XD, TNMT;
- Các VP: TU, ĐĐBQH&HĐND, UBND TP;
- TTQU, TT HĐND, UBND quận Đồ Sơn;
- Công báo HP, Công TTĐT TP;
- Đài PTTH HP, Báo HP;
- Các CV ĐĐBQH và HĐND TP;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT HP;
- Lưu: VT, HSKH.



Phạm Văn Lập