

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông,
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 21 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư,
Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật
Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Thông báo số 286-TB/TU ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 51 Ban Thường
vụ Tỉnh ủy;

Xét Tờ trình số 2100/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Cao Bằng về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải
tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ
họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp
đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao
Bằng với các nội dung sau:

1. Nội dung đầu tư bổ sung

- Hoàn thiện, nâng cấp nền, mặt đường, rãnh thoát nước đoạn tuyến qua khu dân cư thị trấn Thông Nông (đoạn lý trình Km29+200 - Km29+700) để đồng bộ toàn tuyến, phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt.

- Xử lý kỹ thuật tại các vị trí sạt trượt, vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, các vị trí có phát sinh khác trong quá trình thi công.

- Bổ sung công trình kỹ thuật, tường chắn, gia cố mái ta luy, xử lý kỹ thuật cầu Cốc Ca, hộ lan an toàn giao thông.

2. Nội dung điều chỉnh

STT	Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt (tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2020; Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng)	Điều chỉnh thành
1	Tổng mức đầu tư	350.000.000.000 đồng	400.000.000.000 đồng
2	Nguồn vốn đầu tư	Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương <i>Trong đó:</i> Ngân sách trung ương : 280.000.000.000 đồng; Ngân sách địa phương: 70.000.000.000 đồng	Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương <i>Trong đó:</i> Ngân sách trung ương : 330.000.000.000 đồng; Ngân sách địa phương: 70.000.000.000 đồng
3	Thời gian thực hiện	Năm 2021 - 2024	Năm 2021 - 2025

3. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Triệu Đình Lê