

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Long, huyện Giao Thủy**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 19**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân  
dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư,  
chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban  
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội  
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Long, huyện Giao Thủy với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 5,36ha (giảm 1,04ha), gồm các hạng mục: San nền, hệ thống giao thông, vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện,... được thiết kế đồng bộ.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2026.

3. Các nội dung còn lại: Thực hiện theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quyết định

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Long, huyện Giao Thủy.

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc triển khai dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan. Đảm bảo việc đầu tư xây dựng hoàn thành đồng bộ dự án theo văn bản cam kết của chủ đầu tư khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khoá XIX, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND, UBND các huyện, TP;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Công TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT. 7/05

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Chính**