

Số: 01 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Nâng cấp đường
Đắk R'la đi Long Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 và Thông tư số
22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng
dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:
Nâng cấp đường Đắk R'la đi Long Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil tại
Tờ trình số 193/TTr-BQL ngày 20/12/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Báo cáo 363/BC-SKH-GSĐT&TTr ngày 30 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: **Nâng cấp đường
Đắk R'la đi Long Sơn** với tổng giá trị là 38.596.188.000 đồng (Ba mươi tám tỷ,
năm trăm chín mươi sáu triệu, một trăm tám mươi tám nghìn đồng), nội dung
chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư): Tổ
chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được
duyet, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành, không
gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày
26/4/2024 và Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Yên



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp đường Đắc R'la đi Long Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 06 /02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mĩl	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	35.756.626.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	09 tháng	Không	
2		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Tổ chức lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	120.000.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	
3		Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	71.514.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	07 ngày	Không	
4		Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.623.703.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	120 ngày	Không	
5		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	4.800.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý IV/2024 - I/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	5.000.000	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu		10 ngày	Quý IV/2024 - I/2025	Trọn gói	07 ngày	Không	
7		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tổ chức giám sát thi công xây dựng	914.153.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	09 tháng	Không	
8		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	Tổ chức lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	6.000.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày	Không	
9		Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	Tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	5.000.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	07 ngày	Không	
10		Bảo hiểm công trình	Thực hiện các nội dung về Bảo hiểm công trình theo quy định của pháp luật	89.392.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	09 tháng	Không	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:				38.596.188.000									

