

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát**

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8737/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 26 tháng 12 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát tại Tờ trình số 348/TTr-QLDA ngày 25 tháng 12 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát (Dự án) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 09 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải

trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**2.** Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

**3.** Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao Chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN<sub>HDXD\_TM160</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu.	62,3	Vốn đầu tư công của tỉnh 1.990 triệu đồng; vốn huy động hợp pháp khác 18.000 triệu đồng từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.	Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT.	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.	31,1		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 3: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình.	Lập TKBVTC-DT công trình.	457,2		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 4: Thẩm định giá.	Thẩm định giá thiết bị vật tư, vật liệu công trình.	20,0		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	Thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	68,2		Chi định thầu rút gọn		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	
6		Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị.	Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị.	16.585,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7		Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.	Giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị.	453,6		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	
8		Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình.	11,4		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	
9		Gói thầu số 9: Kiểm toán độc lập.	Kiểm toán độc lập dự án.	128,7		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>17.818,2</b>									

**Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, giá gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị bao gồm 7,25% giá trị dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh đối với phần công việc thi công xây dựng; đối với phần công việc cung cấp lắp đặt thiết bị không bao gồm chi phí dự phòng; các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.