

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn  
bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án  
Triển khai hệ thống camera giám sát giai đoạn II

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về  
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về  
quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách  
nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu  
thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,  
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo  
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND  
tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn  
tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số  
301/KH-ĐTGT ngày 16/7/2020,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư  
vấn bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Triển khai hệ thống  
camera giám sát giai đoạn II, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.
2. Tên các gói thầu:
  - Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế chi tiết và dự toán.
  - Gói thầu số 2a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho  
gói thầu số 2.

- Gói thầu số 2b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 2.

- Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán.

- Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định giá.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 2: **3.954.947.000 đồng**

*(Ba tỷ, chín trăm năm mươi tư triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)*

- Gói thầu số 2a: **30.000.000 đồng**

*(Ba mươi triệu đồng)*

- Gói thầu số 2b: **30.000.000 đồng**

*(Ba mươi triệu đồng)*

- Gói thầu số 3: **451.764.000 đồng**

*(Bốn trăm năm mươi một triệu, bảy trăm sáu mươi tư nghìn đồng)*

- Gói thầu số 4: **399.009.000 đồng.**

*(Ba trăm chín mươi chín triệu, không trăm linh chín nghìn đồng)*

Giá các gói thầu được xác lập tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

*(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành).*

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7 - 8/2020.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 2: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 2a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).

- Gói thầu số 2b: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung thẩm định).

- Gói thầu số 3: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 4: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 2.** Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan: chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện các trình tự thủ tục liên quan đến dự án Triển khai hệ thống camera giám sát giai đoạn II trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu; Thông báo Kết luận số 43/TB-UBND ngày 25/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo thẩm định số 301/KH-ĐTĐG ngày 16/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản khác có liên quan.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: VX, LĐVP;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vương Quốc Tuấn**