

Số: 1007 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 14 và các gói thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THPT Gia Bình số 1**

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THPT Gia Bình số 1;

Theo đề nghị của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh tại tờ trình số Tờ trình số 33/TTr-QLDA ngày 15/8/2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 185/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 22/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 14 và các gói thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THPT Gia Bình số 1;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 14 và các gói thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THPT Gia Bình số 1, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 14: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị (mới 100%) Hạng mục:

Đường dây trung thế và Trạm biến áp.

- Gói thầu số 15: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 14.

- Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây lắp gói thầu số 14.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 14 (đã bao gồm chi phí dự phòng): **1.553.395.000 đồng**  
(Một tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng)

- Gói thầu số 15: **4.000.000 đồng**

(Bốn triệu đồng)

- Gói thầu số 16: **29.864.000 đồng**

(Hai mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi bốn nghìn đồng)

Giá gói thầu được xác lập tại Quyết định số 79/QĐ-QLDA ngày 10/8/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 14: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

*Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.*

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 14: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8,9 năm 2023.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 14: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 15: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).

- Gói thầu số 16: Theo tiến độ thi công xây lắp của gói thầu số 14.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 185/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 22/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *fan*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, YT; KBNN tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đào Quang Khải**

