

Số: 1008 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh**

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh tại tờ trình số Tờ trình số 29/TTr-QLDA ngày 14/8/2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 186/BC-KHĐT.ĐTG ngày 22/8/2023 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các Trung tâm Y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.



## 2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 4: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Gói thầu số 4a: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 4.
- Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định giá.

## 3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 4: **850.343.000 đồng**  
(Tám trăm năm mươi triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng)
- Gói thầu số 4a: **2.000.000 đồng**  
(Hai triệu đồng)
- Gói thầu số 5: **132.340.000 đồng**  
(Một trăm ba mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Gói thầu số 6: **66.000.000 đồng**  
(Sáu mươi sáu triệu đồng)

Giá gói thầu được xác lập tại Quyết định số 82/QĐ-QLDA ngày 14/8/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

## 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.

## 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

## 7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4, 4a: Tháng 8,9 năm 2023.
- Gói thầu số 5, 6: Tháng 9,10 năm 2023.

## 8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

## 9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 4: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 4a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).
- Gói thầu số 5,6: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**10. Tổ chuyên gia:** Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 186/BC-KHĐT.ĐTĐG ngày 22/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *gav*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, YT; KBNN tỉnh;
- Lưu: VT, XD, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Đào Quang Khải*  
**Đào Quang Khải**

