

Số: 1010/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 23 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời đường dây hạ áp thuộc dự án: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành – Nhân Cơ – Nhân Đạo; Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành – Nhân Cơ – Nhân Đạo; Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về điều chỉnh khoản 6, Phần I, Điều 1, Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 1, Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành – Nhân Cơ – Nhân Đạo (đợt 1); Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành – Nhân Cơ – Nhân Đạo;

Căn cứ Quyết định 1711/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024;



Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp tại Tờ trình số 69/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 05/8/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 209/BC-SKH-GS&TTr ngày 15/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời đường dây hạ áp thuộc dự án: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo với tổng giá trị là 373.402.000 đồng (Ba trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm lẻ hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do bổ sung: Thi công di dời đường dây hạ áp thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công trực bổ sung của dự án.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC). 02

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Gói thầu: Di dời đường dây hạ áp thuộc dự án Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành-Nhân Cơ-Nhân Đạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp	Di dời đường dây hạ áp	Thi công di dời đường dây hạ áp thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng	373.402.000	Ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu		15 ngày	Tháng 9 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:				373.402.000									