

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 1011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 29 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về việc phân khai danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Giao thông vận tải năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 220/BC-SKHĐT ngày 24/3/2022 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 25/TTr-SGTVT ngày 22/3/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) *ql*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

[Handwritten signature]
Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN

Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Toàn bộ khối lượng cắm cọc GPMB	430.676	Theo Nghị Quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 và Nghị Quyết số 65/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2022	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu xây lắp số 01: Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km0+000 - Km11+000	32.623.581 (Trong đó: CP xây dựng: 29.950.162; CP ĐBGT: 64.528; DP khối lượng: 1.500.735; DP trượt giá: 1.108.156).		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng
3	Gói thầu xây lắp số 02: Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km11+000 - Km23+800	45.005.097 (Trong đó: CP xây dựng: 41.243.746; CP ĐBGT: 74.913; CP HTTT: 89.987; DP khối lượng: 2.070.432; DP trượt giá: 1.526.019).		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện
4	Gói thầu xây lắp số 03: Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km23+800 - Km29+500	25.776.646 <i>(Trong đó: CP xây dựng: 23.595.016; CP ĐBGT: 32.740; CP HTTT: 89.987; DP khối lượng: 1.185.887; DP trượt giá: 873.016).</i>	Theo Nghị Quyết số 32/2020/N Q-HĐND ngày 06/12/202 0 và Nghị Quyết số 65/NQ- HĐND ngày 27/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng
5	Gói thầu xây lắp số 04: Toàn bộ khối lượng đoạn tuyến từ Km29+500 -Km36+ 595,65	21.785.856 <i>(Trong đó: CP xây dựng: 20.002.538; CP ĐBGT: 41.045; DP khối lượng: 1.002.179; DP trượt giá: 740.094).</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 01 và 02	1.200.329		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 03 và 04	735.055		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 127.557.240.000 đồng <i>(Một trăm hai mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng)./.</i>								