

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1, 5, 6, 7 tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường trục C2 (Phạm Ngọc Thạch nối dài), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1020/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1, 5, 6, 7 tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường trục C2 (Phạm Ngọc Thạch nối dài), phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
-----	--------------	------------------------	-----------------------------------	---	---	---------------------	---

1	Thi công xây dựng (chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung)	9.673.337.420	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọng gói	300
5	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	32.495.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọng gói	120
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	300.813.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọng gói	300
7	Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu	28.175.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọng gói	45

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ML*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
 - CT UBND TP (1A);
 - VP UBND TP (3D);
 - Công TTĐT TP;
 - Lưu: VT.Q.hiền *ML*
- 9448+1020

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hè