

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1016/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án: ĐTXD đường
Hạp Lĩnh – Khắc Niệm (giai đoạn 3), thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18.6.2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5.4.2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng; Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14.8.2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11.11.2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11.11.2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 122/BC-STC ngày 31 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: ĐTXD đường Hạp Lĩnh – Khắc Niệm (giai đoạn 3), thành phố Bắc Ninh hoàn thành:

- Dự án: ĐTXD đường Hạp Lĩnh – Khắc Niệm (giai đoạn 3), thành phố Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.
- Địa điểm xây dựng: phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 49.362.238.000 đồng.



- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: Khởi công T9/2019 – Hoàn thành: T10/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	49.362.238.000	32.594.072.600
- CPMB	7.690.800.000	6.723.832.600
- Xây lắp	32.447.613.000	24.194.110.000
- QLDA	781.014.000	423.528.000
- Tư vấn	1.880.708.000	1.157.497.000
- Chi phí khác	2.074.627.000	95.105.000
- Dự phòng	4.487.476.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Thu hồi nộp NSNN
Vốn dự phòng ngân sách Nhà nước, tăng thu, kết dư ngân sách Nhà nước	32.594.072.600	32.032.342.000	561.730.600	0
<i>Ngân sách tỉnh</i>	32.594.072.600	14.000.000.000	0	0
<i>Ngân sách thành phố Bắc Ninh</i>		18.032.342.000	561.730.600	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			32.594.072.600	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			32.594.072.600	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Vốn dự phòng ngân sách Nhà nước, tăng thu, kết dư ngân sách Nhà nước	32.594.072.600	

2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2023 là:

2.1 Số vốn đã thanh toán: 32.032.342.000 đ

- Ngân sách tỉnh 14.000.000.000 đ

- Ngân sách thành phố Bắc Ninh 18.032.342.000 đ

2.2 Nợ phải thu: 561.730.600 đ

- Ngân sách thành phố Bắc Ninh 561.730.600 đ

2.3 Nợ phải trả: 561.730.600 đ

- Công ty xây dựng và thương mại Khang Thịnh (TNHH) 84.276.000 đ

- Công ty TNHH phát triển tư vấn tổng hợp Trọng Nghiệp 31.826.000 đ

- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng 4.722.000 đ

- Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh (Tư vấn QLDA và giám sát gói 10 và gói 6) 136.925.000 đ

- Công ty TNHH xây lắp điện 3S 133.619.000 đ

- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5 5.299.000 đ

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh 6.794.000 đ

- Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh (Chi phí bồi thường GPMB) 69.976.600 đ

- Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh (Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường GPMB) 370.000 đ

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Ninh (thẩm tra quyết toán chi phí GPMB) 5.558.000 đ

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (thẩm tra quyết toán không bao gồm GPMB) 82.365.000 đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND thành phố Bắc Ninh	32.594.072.600	

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: *See*

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CPV, PCVP;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng