

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 104 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng cải tạo,  
mở rộng cầu Ngà và đường hai đầu cầu**

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường hai đầu cầu;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường hai đầu cầu;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 41//TTr-SGTVT ngày 08/1/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường hai đầu cầu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 của Dự án:

Từ: Giai đoạn 01: 2022 – 2023 Thành: Giai đoạn 01: 2022 – 2024.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./x

Nơi nhận: *goc*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Bắc Ninh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB.



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

*Ngô Tân Phụng*  
Ngô Tân Phụng