

Số: **1042**/QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày **21** tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu “Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị”
dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sâm Sơn**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-LĐTĐBXH ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sâm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-LĐTĐBXH ngày 20/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sâm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-TTĐDSS ngày 06/7/2021 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sâm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình các gói thầu thuộc dự án “Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sâm Sơn”;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 3105.02/2021/CTTĐG-CACC ngày 30/6/2021 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán tư vấn Thủ Đô;

Xét Tờ trình số 63/TTr-TTĐDSS ngày 08/7/2021 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sâm Sơn (Chủ đầu tư dự án) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị điều dưỡng và một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sâm Sơn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị” thuộc dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, chịu trách nhiệm rà soát danh mục, số lượng, tính năng kỹ thuật trang thiết bị, quyết định điều chỉnh số lượng thiết bị, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng và thiết kế xây dựng công trình; cập nhật giá để lập, phê duyệt dự toán gói thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để thay thế giá gói thầu được duyệt làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu, khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và khoản 1, khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KHTC. (M)



Đào Ngọc Dung



Phụ lục

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

(Kèm theo Quyết định số **1042** /QĐ-LĐTĐ ngày **21** tháng **9** năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	16.590.180.000	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày