

Số: 105/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình
Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 09 Luật ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 và Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1148/TTr-BQLNNPTNT ngày 27/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 83/TTr-SGTVT ngày 10/01/2023, kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại văn bản số 76/KQTD-SGTVT ngày 10/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: **104.625.360.000** (Một trăm lẻ bốn tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	TMĐT đã phê duyệt tại Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 20/12/2021	Kinh phí bổ sung	TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	76.653.246.000		76.653.246.000
2	Chi phí quản lý dự án	1.404.488.000		1.404.488.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	5.614.643.000		5.614.643.000
4	Chi phí khác	3.979.445.000		3.979.445.000
5	Chi phí BT, GPMB	2.937.490.000	6.125.652.000	9.063.142.000
6	Chi phí dự phòng	7.910.396.000		7.910.396.000
Tổng cộng		98.499.708.000	6.125.652.000	104.625.360.000

3. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2019 - 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Núi Thành và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 và Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày

20/11/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu