

Số: 1053/QĐ-BNN - XD

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu**

**Dự án: Đầu tư xây dựng “cơ sở thực nghiệm chế tạo vắc xin công nghệ cao thuộc Phân viện Thú y miền Trung”.**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-BNN-XD ngày 28/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án: Đầu tư xây dựng “cơ sở thực nghiệm chế tạo vắc xin công nghệ cao thuộc Phân Viện Thú y miền Trung”;

Xét Tờ trình số 02/TTr-PVTY-DAVX ngày 16/ 4/2012 của Phân Viện trưởng Phân Viện Thú y miền Trung xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 311/XD-CD ngày 03/ 5/2012,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án: Đầu tư xây dựng “cơ sở thực nghiệm chế tạo vắc xin công nghệ cao thuộc Phân Viện Thú y miền Trung” có

Tổng mức đầu tư là: **89.549.000.000** đồng (Tám mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn) với nội dung chính như sau:

**1. Phần công việc không áp dụng đấu thầu:** Bao gồm “Chi phí Quản lý dự án; Lệ phí thẩm định dự án; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Dự phòng với tổng giá trị là: **10.910.457.000** đồng (Mười tỷ, chín trăm mười triệu, bốn trăm năm bảy nghìn đồng)

**2. Phần công việc đã thực hiện bao gồm:** Khảo sát địa hình, thực trạng; Khảo sát địa chất công trình; Lập dự án đầu tư với tổng giá trị là: **375.735.000** đồng (Ba trăm bảy năm triệu, bảy trăm ba năm nghìn đồng)

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:** Chia làm 21 gói thầu với tổng giá trị là: **78.262.808.000** đồng (Bảy tám tỷ, hai trăm sáu hai triệu, tám trăm linh tám nghìn đồng).

**Điều 2.** Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: Xem phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.


Nguồn vốn:- Ngân sách nhà nước  
- Tự huy động.

**Điều 3.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm đấu thầu làm cơ sở cho việc xét chọn Nhà thầu theo đúng quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Viện trưởng Viện Thú y; Vụ Trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Phân Viện trưởng Phân Viện Thú y miền Trung và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Kho bạc NN (TƯ, ĐP);
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG  
  
Hoàng Văn Thắng