

Số: 1053 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ
TẠI CƠ SỞ CẢI NGHIỆM MA TÚY TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 277/BC-SKHĐT ngày 05/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị tại Cơ sở cải nghiệm ma túy tỉnh, với tổng giá trị các gói thầu là 17.817,36 triệu đồng (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đông Xuân Huyền



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

(Kế hoạch theo Quyết định số :1053/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Tư vấn		Vốn thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiều tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội					
1	Quản lý dự án	529,81		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	474,99		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	70,94		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
4	Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu	69,69		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
5	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	16,17		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	471,66		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
II	Phi tư vấn							
7	Bảo hiểm công trình	11,65	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công + 12 tháng bảo hành	
II	Xây lắp							
8	Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	16.172,45	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu: 17.817,36 triệu đồng.								