

Số: 1053/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 8627/BKHĐT-QLKKT ngày 17/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 1528/UBND-KTN ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng;

Theo Quyết định số 06/QĐ-CTY ngày 19/02/2024 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công tác chuẩn bị lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng; Địa điểm: Xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ và xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 26/TTr-CTY ngày 10/4/2024 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 157/BC-SKHĐT ngày 23/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng
(Kèm theo Quyết định số #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn									
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án	337.059	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất
Tổng giá trị gói thầu bổ sung: 337.059.000 đồng <i>(Ba trăm ba mươi bảy triệu, không trăm năm mươi chín nghìn đồng.)</i>										

Ghi chú:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai;
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Chủ đầu tư.