

Số: 1063/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp và gói thầu tư vấn giám sát - Hạng mục dịch chuyển các tuyến đường dây trung và hạ thế phục vụ công tác GPMB thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.277, đoạn từ QL.38 đến TL.276, huyện Tiên Du.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD đường ĐT.277, đoạn từ QL.38 đến TL.276, huyện Tiên Du;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 và Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án ĐTXD đường ĐT.277, đoạn từ QL.38 đến TL.276, huyện Tiên Du;

Căn cứ các quyết định: Số 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 và Số 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ vốn;

Theo Báo cáo thẩm định số 188/BC-KHĐT.ĐTG ngày 23/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp và gói thầu tư vấn giám sát - Hạng mục dịch chuyển các tuyến đường dây trung và hạ thế phục vụ công tác GPMB thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.277, đoạn từ QL.38 đến TL.276, huyện Tiên Du, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng hạng mục dịch chuyển các tuyến đường dây trung và hạ thế phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.

- Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho gói thầu số 09.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 09 (bao gồm chi phí dự phòng): **759.950.000 đồng**

(Bảy trăm năm mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)

- Gói thầu số 10: **25.390.000 đồng**

(Hai mươi năm triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng)

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định dưới Luật hiện hành).

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2023.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 09: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 10: Theo thời gian thực hiện của gói thầu số 09.

Điều 2. Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 188/BC-KHĐT.ĐTG ngày 23/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, GTVT, CT;
- UBND huyện Tiên Du;
- Ban QLCDAXD Tiên Du;
- Lưu: VT, CN, XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng