

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngâm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương;

Theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngâm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Công văn số 796/SNNMT-PTNT ngày 08/4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường v/v báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngâm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;

Theo các Quyết định của UBND huyện Thuận Châu: số 5296/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; số 3426/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của UBND huyện Thuận Châu tại Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 29/4/2025; Báo cáo thẩm định số 166/BCTĐ-STC ngày 05/5/2025

v/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngâm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngâm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Trong bước tiếp theo rà soát, tính toán lại chi phí quản lý dự án cho phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I Phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng do nội dung này chủ đầu tư tự thực hiện.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế giá trị gia tăng,... các phần công việc của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

- Đối với các gói thầu gói thầu số 01 (TV), số 02 (TV), số 03 (TV), số 04 (TV), số 06 (TV), số 07 (PTV), số 08 (TV) áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Chủ động bố trí vốn ngân sách huyện còn thiếu, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn (*nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh*) để thực hiện hoàn thành đáp ứng tiến độ cho từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án theo quy định.

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn (*nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh*) trên cơ sở đề xuất nhu cầu vốn của Chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ VÙNG THIÊN TAI SÁT LỖ ĐẤT BẢN HUỒI SÓI, XÃ CHIỀNG NGÀM,
HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Thuận Châu	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn lập phương án nhiệm vụ - dự toán trích đo địa chính và cắm mốc ranh giới phục vụ thu hồi đất, bồi thường GPMB	Lập phương án nhiệm vụ - dự toán trích đo địa chính và cắm mốc ranh giới phục vụ thu hồi đất, bồi thường GPMB	0,5	Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và ngân sách huyện (đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện Thuận Châu)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn trích đo địa chính và cắm mốc ranh giới phục vụ thu hồi đất, bồi thường, GPMB	Trích đo địa chính và cắm mốc ranh giới phục vụ thu hồi đất, bồi thường, GPMB	80,255		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất, bồi thường, GPMB	Kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất, bồi thường, GPMB	0,6		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất	Đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất	136,468		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày		
5		Gói thầu số 05 (XL): Thi công xây dựng, thiết bị	Xây dựng san ủi nền nhà, nhà văn hóa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cống, rãnh dọc thoát nước mưa, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, kè bảo vệ khu dân cư	7.981,66		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	200 ngày		

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	UBND huyện Thuận Châu	Gói thầu số 06 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị hạng mục: San ủi nền nhà, nhà văn hóa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cống, rãnh dọc thoát nước mưa, kè bảo vệ khu dân cư; nước sinh hoạt, điện sinh hoạt	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị hạng mục: San ủi nền nhà, nhà văn hóa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cống, rãnh dọc thoát nước mưa, kè bảo vệ khu dân cư; nước sinh hoạt, điện sinh hoạt	234,681	Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và ngân sách huyện (đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện Thuận Châu)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	200 ngày	Không áp dụng	
7		Gói thầu số 07 (PTV): Bảo hiểm xây dựng hạng mục nhà văn hóa	Bảo hiểm xây dựng hạng mục nhà văn hóa	6,377		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	200 ngày		
8		Gói thầu số 08 (TV): Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	91,053		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	20 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 8.531,594 triệu đồng													