

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt thiết kế, dự toán công trình Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La;

Căn cứ các Quyết định số 11/QĐ-LNKL-QBVPTR ngày 14/4/2025 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về việc phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La để trồng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ (lần 1); Công văn số 1510/LN-KHTC ngày 04/10/2024 của Cục Lâm nghiệp về việc thực hiện nộp tiền, bố trí trồng rừng thay thế ở địa phương khác; Công văn số 1821/LN-KHTC ngày 12/11/2024 của Cục Lâm nghiệp về việc thực hiện nộp tiền, bố trí trồng rừng thay thế ở địa phương khác;

Theo đề nghị của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La tại Tờ trình số 56/TTr-BQL ngày 28/4/2025; Báo cáo thẩm định số 171/BCTĐ-STC ngày 07/5/2025 của Sở Tài chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế năm 2025 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mùong La (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện công trình, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

- Chủ động phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La rà soát, tham mưu báo cáo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tiếp tục giao kế hoạch vốn đảm bảo theo tiến độ công trình được duyệt; Rà soát và chỉ tổ chức thực hiện các nội dung, phần công việc khi được giao kinh phí để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chủ động rà soát và tự kiểm tra về toàn bộ quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung, giá trị tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch huyện Mùong La; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban quản lý

khu bảo tồn thiên nhiên Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

CÔNG TRÌNH: TRỒNG RỪNG THAY THẾ NĂM 2025 TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG LA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công trồng rừng	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công trồng rừng	30,678	Nguồn kinh phí trồng rừng thay thế nhận điều chuyển từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (do tỉnh Bắc Giang nộp) theo Công văn số 1510/LN-KHTC ngày 04/10/2024, Công văn số 1821/LN-KHTC ngày 12/11/2024 của Cục Lâm nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công trồng rừng	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công trồng rừng	16,996		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công trồng rừng	Giám sát thi công trồng rừng	269,843		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	1.670 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán công trình	61,956		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2029	Trọn gói	60 ngày		
5		Gói thầu số 05: Thi công trồng rừng	Thi công trồng rừng mới, chăm sóc và bảo vệ 59,56 ha rừng đặc dụng trên địa bàn xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La	8.598,682		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Theo đơn giá điều chỉnh	1.670 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 8.978,155 triệu đồng													