

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn
đi bản Tân Hương, xã Tam Chung, huyện Mường Lát
(Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2021;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Hoạt động 1, Tiểu dự án 1, Dự án 1 Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 5) được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4743/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn đi bản Tân Hương, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 1768/SKHĐT-ĐTĐDGS ngày 29/3/2023; của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát tại Tờ trình số 29/TTr-BQL ngày 16/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn đi bản Tân Hương, xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn đi bản Tân Hương, xã Tam Chung, huyện Mường Lát với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 06 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 5 (thi công xây dựng công trình, bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{30a12}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp,
cải tạo đường giao thông từ thị trấn đi bản Tân Hương, xã Tam Chung, huyện Mường Lát**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT.	43,8	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022) đã bố trí 15,6 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Mường Lát và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 1,56 tỷ đồng (10% vốn ngân sách trung ương)	Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT.	13,7		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát, lập TKBVTC công trình.	386,5		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập TKBVTC.	8,1		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).	14.510,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	360 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	444,5		Chi định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	360 ngày
	Cộng	15.407,0					

- Ghi chú:*
- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 4743/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 5, số 6 bao gồm 5,84% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh.
 - Các gói thầu số 1, số 2, số 3, số 4, số 6 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
 - Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 5 đảm bảo tuân thủ theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp./.