

Số:1082/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh
trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ QL1A tại xã Tùng Lâm
đến nút giao với đường Bắc Nam 1B)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ QL1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1796/SKHĐT-TĐ ngày 24/3/2021 về việc báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ QL1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B), của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tại Tờ trình số 782/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 16/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ QL1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 07 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 (tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT và thi công cắm cọc GPMB); gói thầu số 08 (Thi công xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh; lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình); gói thầu số 09 (giám sát thi công xây dựng và thiết bị) trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu các gói thầu được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi;
- Lưu: VT, CN (H' 12.503).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thi

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ Quốc lộ 1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	52,40	Từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trong cân đối và nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC + dự toán và thi công cắm cọc GPMB	1.321,53		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 06: Thăm tra thiết kế + dự toán	135,31		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 07: Thăm định giá vật tư + thiết bị	110,00		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh; lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình	60.059,28		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2021	Đơn giá điều chỉnh	- Phần thi công xây dựng công trình 12 tháng+12 tháng bảo hành công trình - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 12 tháng
6	Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng và thi công thiết bị	1.178,13		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	12 tháng

7	Gói thầu số 10: Kiểm toán	319,20		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	63.175,85					

Ghi chú:

- Giá gói thầu các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: giá các gói thầu số 08, 09 đã bao gồm 10% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 4,95% dự phòng do trượt giá.
- Giá các gói thầu số 04, 05, 06, 07, 10 có thời gian thực hiện ngắn, không phức tạp nên không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 04, 06, 07, 10 áp dụng quy trình chỉ định thầu theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Các gói thầu số 05, 08, 09 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.