

Số: 1085/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo  
bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0+420 - Km2+245**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0+420 - Km2+245;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 để triển khai thực hiện các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 15/4/2021 của UBND thành phố Hội An và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 213/BC-SKHĐT ngày 16/4/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0+420 - Km2+245, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	3.843.216	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	210.943	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Giám sát khảo sát bước lập TKBVTC	47.371	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	19.523	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	40 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	111.676	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	40 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp	13.578	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	40 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.860.021	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
8	Kiểm toán công trình	508.200	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:</b>						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	300.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	1.302.883	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>III. Gói thầu xây lắp:</b>						
1	Thi công xây dựng công trình	136.889.827 - XL:124.084.100 - VSMT:62.042 - ĐBGT:620.421 - DP:12.123.264	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	420 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 145.107.238.000 đồng</b> (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ, một trăm lẻ bảy triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Hội An.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. UBND thành phố Hội An (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



**CHỦ TỊCH**

**Lê Trí Thanh**