

CVP

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1095 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5 (thiết bị phòng học, tuyến cáp ngầm 22kV và trạm biến áp) dự án ĐTXD công trình nhà điều hành và học thực hành trường Cao đẳng sự phạm Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 305/BC-KHĐT.ĐTG ngày 24/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 5 (thiết bị phòng học, tuyến cáp ngầm 22kV và trạm biến áp) dự án đầu tư xây dựng công trình nhà điều hành và học thực hành trường Cao đẳng sự phạm Bắc Ninh, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu

- Gói thầu số 5: Thiết bị phòng học, tuyến cáp ngầm 22kV và trạm biến áp (Thiết bị mới 100%).

- Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 5.

- Gói thầu số 9: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5.

3. Các giá gói thầu:

- Gói thầu số 5 (bao gồm chi phí dự phòng): **2.697.989.000 đồng** (Hai tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn đồng);

- Gói thầu số 8: **15.363.000 đồng** (Mười năm triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng);

- Gói thầu số 9: **2.000.000 đồng** (Hai triệu đồng).

Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 176/QĐ-KHĐT.QLN ngày 03/8/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 102/QĐ-QLDA ngày 05/8/2021 của Giám đốc ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn tiếp theo) và nguồn vốn khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 5: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8,9 năm 2021.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 5: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Gói thầu số 8: Theo tiến độ của gói thầu số 5;
- Gói thầu số 9: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung).

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm giá trị dự toán các gói thầu, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải