

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Quỹ Bảo vệ môi trường

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Quỹ Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Quỹ Bảo vệ môi trường tại tờ trình số 98/TTr-QBVMT ngày 31/3/2021 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 91/BC-SKHĐT ngày 09/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Quỹ Bảo vệ môi trường với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quỹ Bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT;
- Lưu VT (4)





PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Quỹ Bảo vệ môi trường
(Kèm theo Quyết định số: 1109/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND Tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập HSYC và phân tích đánh giá HSĐX	2.534.503	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	10 ngày
02	Tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	10 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công	19.272.784		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	2 tháng
04	Tư vấn kiểm toán	8.448.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	10 ngày
05	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	73.500.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	2 tháng
06	Xây lắp	586.690.523		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	2 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 692.645.810 đồng							