

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý đất đai huyện Thới Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 193/TTr.SKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 9 Điều 1 Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, như sau:

“9. Thời gian thực hiện (điều chỉnh) : năm 2020 - 2024.”

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai đảm bảo dự án được thực hiện hoàn thành đúng thời gian quy định.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân thành phố về tính chính xác và hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ, đồng thời chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện chậm trễ không hoàn thành dự án theo thời gian đã được phê duyệt điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; những nội dung còn lại được phê duyệt tại Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. Thành ủy (để báo cáo)
- TT. HĐND TP (để báo cáo)
- CT, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP (3BD);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, PQT.

1041-193

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đương Tấn Hiển