

Số: *MM* /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật) thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị quyết: số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh số 116/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 và số 127/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 về việc chấp thuận, điều chỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh);

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật), thuộc Dự án ĐTXD đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn NSTW hỗ trợ + NSDP đối ứng – đợt 3);

Theo Báo cáo thẩm định số 201/BC-KHĐT.ĐTG ngày 06/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu từ số 38-43 thuộc Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật) thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, với nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.
2. Tên các gói thầu tư vấn:
 - Gói thầu số 38: Rà phá bom mìn, vật nổ.
 - Gói thầu số 39: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 38.
 - Gói thầu số 40: Di dời hệ thống điện 110kV, 220kV, 500kV (thiết bị mới 100%).
 - Gói thầu số 41: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị cho gói thầu số 40.
 - Gói thầu số 42: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 40.
 - Gói thầu số 43: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX cho gói thầu 41; Lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu số 40, 42.
3. Giá các gói thầu (tạm tính):
 - Gói thầu số 38: **21.154.001.000 đồng.**
(Hai mươi một tỷ, một trăm năm mươi tư triệu, không trăm linh một nghìn đồng)
 - Gói thầu số 39: **527.935.000 đồng.**
(Năm trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi năm nghìn đồng)
 - Gói thầu số 40 : **347.413.449.000 đồng.**
(Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm mười ba triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	318.986.857.000
+ Chi phí thiết bị (mới 100%):	1.090.159.000
+ Chi phí đảm bảo ATGT:	110.000.000
+ Chi phí dự phòng:	27.226.433.000

 - Gói thầu số 41: **4.838.775.000 đồng.**
(Bốn tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi năm nghìn đồng).
 - Gói thầu số 42: **800.193.000 đồng.**
(Tám trăm triệu, một trăm chín mươi ba nghìn đồng).
 - Gói thầu số 43: **315.667.000 đồng.**
(Ba trăm mười năm triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Giá các gói thầu tạm xác định tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (với các gói thầu từ số 40 đến số 43), tại Quyết định số 1301/QĐ-BQLDA ngày 14/8/2023 của Giám đốc Ban QLDA xây dựng giao thông Bắc Ninh (với các gói thầu số 38, 39).

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương: 2.110 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 370 tỷ đồng.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 40: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Các gói thầu số 38, 39, 41: Chỉ định thầu (theo quy trình thông thường).
- Gói thầu số 42: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Gói thầu số 43: Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn).

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu số 40: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Các gói thầu số 38, 39, 41, 42: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Gói thầu số 43: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu số 38, 39, 43: Tháng 9 năm 2023.
- Các gói thầu số 40, 41, 42: Quý IV năm 2023.

8. Loại hợp đồng:

- Gói thầu số 40: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 38: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 39: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 38.
- Gói thầu số 40: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 41: Theo tiến độ thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị gói thầu số 40.
- Gói thầu số 42: Theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm.
- Gói thầu số 43: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (15 ngày với từng nội dung công việc với mỗi gói thầu).

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 201/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 06/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./

Nơi nhận: /

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT;
- Lưu: VT, CN, XDCB, KT.TH, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phụng