

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp
đường ĐT.284, đoạn Lãng Ngâm - Thị trấn Thứa,
huyện Gia Bình - Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ số Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.284 đoạn Lãng Ngâm - Thứa, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.284, đoạn từ Lãng Ngâm - Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình - Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Giai đoạn 1: Đoạn từ Km2+700 đến Km10+350;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1564/SGTVT-QLCL ngày 15/8/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.284 đoạn Lãng Ngâm - Thứa, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh dự án:

- Điều chỉnh dự án theo Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.284 đoạn Lãng Ngâm - Thứa, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh tên dự án:

- Từ: “Dự án ĐTXD Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.284 đoạn từ Lãng Ngâm - Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình - Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn I: Đoạn từ Km2+700 đến Km10+350”.

- Thành: “Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ĐT.284 đoạn từ Lãng Ngâm - Thứa, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh”.

1.2. Điều chỉnh địa điểm đầu tư xây dựng:

- Từ: “Huyện Gia Bình - Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh”.

- Thành: “Huyện Gia Bình, Thuận Thành và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.”

1.3. Điều chỉnh quy mô:

- Từ:

+ Điểm đầu: Km2+700 thuộc địa phận thôn Đoan Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình;

+ Điểm cuối: Km10+549,96 giao với đường ĐT.280 thuộc thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.”

- Thành:

+ Điểm đầu: Giao với ĐT.284 cũ thuộc địa phận thôn Đoan Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

+ Điểm cuối: Giao với đường ĐT.280 thuộc thị trấn Thứa huyện Lương Tài.”

1.4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Từ: “Năm 2018 - 2022”.

- Thành: “Năm 2018 - 2022, tiếp đến hết năm 2024 ”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý các dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./*n*

Nơi nhận: *ja*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, XDCB, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng