

Số: 1117/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 9 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 29/11/2023 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31/12/2024;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về việc về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10, Điều 1 Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc



phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 3261/UBND-KT ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về chủ trương sử dụng chi phí dự phòng để bổ sung khối lượng phát sinh đối với dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 196/TTr-SYT ngày 27/8/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 221/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/9/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị là 540.492.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

2

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Tôn Thị Ngọc Hạnh**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

Dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1117** QĐ-UBND ngày **17/9/2024** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông	Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị Y tế bổ sung	Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị Y tế bổ sung	487.739.000	Ngân sách Trung ương	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 9, 10 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
2		Lập cấu hình, tính năng kỹ thuật	Lập cấu hình tính năng kỹ thuật cho thiết bị	5.214.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Tháng 9, 10 năm 2024	Trọn gói	15 ngày	Không	
3		Thẩm định giá	Thẩm định giá trang thiết bị Y tế	16.000.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Tháng 9, 10 năm 2024	Trọn gói	15 ngày	Không	
4		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị Y tế bổ sung	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị Y tế bổ sung	6.480.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Tháng 9, 10 năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
5		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị Y tế bổ sung	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị Y tế bổ sung	5.400.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Tháng 9, 10 năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
6		Tư vấn Giám sát gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị Y tế bổ sung	Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, giám sát công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công	3.950.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Tháng 9, 10 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
7		Tư vấn Quản lý dự án gói thầu Cung cấp lắp đặt trang thiết bị Y tế bổ sung	Quản lý tổng thể, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, thi công, chi phí và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.	15.709.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Tháng 9, 10 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>				<b>540.492.000</b>									

