

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải,
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2380/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 và số 3225/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4);

Theo Công văn số 3022/UBND-KTTH ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Tờ trình số 394/TTr-BQLNNPTNT ngày 23/4/2024 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 117/TTr-SNN&PTNT ngày 04/5/2024 (kèm theo Công văn số 1158/SKHĐT-KTN ngày 02/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu

tu xây dựng công trình tại văn bản số 1240/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 04/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) tại khoản 15, Điều 1 Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

“Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 đến ngày 31/12/2024.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 2380/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 và số 3225/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu