

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1132/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng 2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 12/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 131/BC-STC ngày 31/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 286, đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo (km13+91,89 đến km17+78,60), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
- Cơ quan nhà nước được ủy quyền: Sở giao thông Vận tải Bắc Ninh;
- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân;
- Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH đầu tư Đường 286;
- Tổng mức vốn đầu tư dự án: 277.366.059.000 đồng;
- Thời gian khởi công và hoàn thành:
 - + Dự án: Từ 09/9/2015 đến 24/01/2018
 - + Thực tế: Khởi công: 20/9/2015; Hoàn thành: 31/8/2018

(Ngày 14/5/2019 nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng)

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện		
		Đã thanh toán	Nộp trả Nhà đầu tư	Còn thanh toán
Vốn của nhà đầu tư, vốn huy động hợp pháp của nhà đầu tư	165.497.075.459	144.805.504.025	2.031.380.812	22.722.952.246
Tổng số	165.497.075.459	144.805.504.025	2.031.380.812	22.722.952.246

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị được quyết toán
Tổng số	165.497.075.459
- GPMB	12.509.978.747
- Xây dựng	142.857.281.156
- Thiết bị	247.227.827
- QLDA	1.819.455.784
- Chi tư vấn	6.259.656.772
- Chi khác	1.803.475.173

3. Giá trị tài sản cố định qua đầu tư:

165.497.075.459đ.

4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định:

0đ.

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

Điều 3. Quyền lợi của Nhà đầu tư, tình hình công nợ của các đơn vị liên quan.

1. Quyền lợi của Nhà đầu tư:

Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **165.497.075.459đ.**

2. Tình hình công nợ:

STT	Tên đơn vị thực hiện	Số tiền (đồng)
I	Nợ phải thu:	22.722.952.246
1	Hội đồng đền bù GPMB huyện Yên Phong	152.942.753
2	Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Thái Bình Dương (Thi công gói thầu số 5B-1)	1.878.438.059
3	Vốn của nhà đầu tư, vốn huy động hợp pháp của nhà đầu tư cấp bổ sung	20.691.571.434
II	Nợ phải trả:	22.722.952.246
1	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 19-5	250.512.000

2	Công ty CP Xây dựng và TM Bắc Phú Hưng	85.376.000
3	Công ty Cổ phần Anh Dũng	1.491.583.000
4	Công ty CP tập đoàn Đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô - BQP	345.049.000
5	Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Thái Bình Dương	2.582.399.187
-	Gói thầu số 4B	1.293.340.100
-	Gói thầu số 5A	1.289.059.087
6	Công ty Cổ phần Excellent 68	1.180.023.643
7	Chi nhánh Tổng công ty Duyên Hải - CTCP - Xí nghiệp 7	1.961.190.791
8	Công ty Cổ phần xây dựng 118 (nay là Công ty TNHH xây dựng 118)	9.933.214.752
9	Công ty TNHH Quang Trung cây cảnh nghệ thuật	378.598.908
10	Công ty CP Tư vấn kỹ thuật công nghệ TM Hoàng Phú	227.396.547
11	Công ty CP Tư vấn và Xây lắp điện Hà Nội	1.797.601.343
12	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh	1.540.138.000
-	Chi phí khảo sát lập dự án	633.943.000
-	Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng	390.573.000
-	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình	515.622.000
13	Công ty Cổ phần VNC Tư vấn và Đầu tư (nay là Công ty CP MEGASTEEL Việt Nam)	31.664.703
14	Công ty Cổ phần ATCO - Quản lý dự án và đầu tư	348.400.000
15	Công ty CP Xây dựng Thanh Chương	314.718.772
16	Trung tâm phát triển quỹ đất Bắc Ninh	21.802.600
17	Sở Tài chính Bắc Ninh	233.283.000

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, UBND huyện Yên Phong, Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân, Công ty TNHH đầu tư Đường 286 và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH; CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải