

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án
Đường giao thông ATiêng - Dang; lý trình: Km15+500 - Km19+400**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Đường giao thông ATiêng - Dang; lý trình: Km15+500 - Km19+400; Địa điểm: huyện Tây Giang;

Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 cho dự án Đường ATiêng - Dang; lý trình: Km15+500 - Km19+400;

Theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND huyện Tây Giang phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Tây Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 220/BC-SKHĐT ngày 22/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đường giao thông ATiêng - Dang; lý trình: Km15+500 - Km19+400 , với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	472.918.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC-DT	8.144.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
3	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	59.473.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 540.535.000 đồng <i>(Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Tây Giang (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang