

Số: *1139* /QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày *26* tháng *4* năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của
Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 102/BC-SKHĐT ngày 19/4/2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL Cảng Bến Đầm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT;
- Lưu VT-KTN

(4)

KT. CHỦ TỊCH *khánh*
CHỦ TỊCH

Bê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phần còn lại của Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo

(Kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Đo vẽ lập bản đồ địa chính 1/500, cắm mốc xác định ranh giới	21.505.495	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	01 tháng
2	Tư vấn TKBVTC- DT	833.649.404		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2021	Trọn gói	01 tháng
3	Tư vấn thẩm tra TKBVTC- DT	133.537.239		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 3/2021	Trọn gói	01 tháng
4	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu	42.463.039		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	03 tháng
5	Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT	20.118.645		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	03 tháng
6	Tư vấn kiểm định đánh giá chất lượng công trình	120.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	01 tháng





	Tư vấn thẩm định giá	30.000.000	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2021	Trọn gói	01 tháng
8	Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị	796.399.221		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2021	Trọn gói	10 tháng
9	Tư vấn kiểm toán quyết toán	853.010.370		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 3/2022	Trọn gói	06 tháng
10	Bảo hiểm công trình	48.284.749		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2021	Trọn gói	10 tháng
11	Xây lắp công trình HTKT và phần còn lại công trình thủy công	17.353.452.758		Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý 4/2021	Trọn gói	10 tháng
12	Xây lắp công trình kiến trúc và lắp đặt thiết bị	25.511.563.721		Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý 4/2021	Theo đơn giá cố định	10 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 45.763.984.641 đồng							

* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư, sẽ chuẩn xác sau khi TKKTTC – TDT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án được bố trí vốn thực hiện đầu tư.