

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 đã được chuyển nguồn sang năm 2020 cho dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi;

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh cho các công trình, dự án;

Theo Quyết định số 100/QĐ-BVPSN ngày 15/4/2021 của Bệnh viện Phụ sản - Nhi về việc phê duyệt cập nhật giá gói thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 135/TTr-BVPSN ngày 20/4/2021 của Bệnh viện Phụ sản - Nhi và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 229/BC-SKHĐT ngày 28/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam; với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 08/9/2020:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế số 1 và số 2	107.264.000		Quý II/2021		
3	Giám sát lắp đặt gói thầu trang thiết bị y tế số 1 và số 2	212.328.000		Quý III/2021		180 ngày
II. Gói thầu mua sắm hàng hóa						
1	Gói thầu Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị y tế số 1	13.626.500.000		Quý II/2021		

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Kiểm toán dự án	329.511.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
II. Gói thầu mua sắm hàng hóa						
1	Gói thầu Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị y tế số 2	34.005.600.000	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2021	Trọn gói	180 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu bổ sung: 34.335.111.000 đồng <i>(Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, một trăm mười một nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

(Danh mục trang thiết bị y tế gói thầu số 1 và số 2 theo phụ lục đính kèm theo Quyết định số 100/QĐ-BVPSN ngày 15/4/2021 của Bệnh viện Phụ sản - Nhi)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bệnh viện Phụ sản - Nhi (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân