

Số: 1185/QĐ-UBND

Son La, ngày 21 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối QL.37 (huyện Bắc Yên) với QL.279D (huyện Mường La)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2023; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La; Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La (được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số: 2362/QĐ-UBND ngày 27/9/2021; 77/QĐ-UBND ngày 12/01/2022; 1513/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 307/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối QL.37 (huyện Bắc Yên) với QL.279D (huyện Mường La) như sau:

1. Bổ sung 02 gói thầu theo phụ lục đính kèm.

2. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 02/7/2021; 2362/QĐ-UBND ngày 27/9/2021; 77/QĐ-UBND ngày 12/01/2022; 1513/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 307/BC-SKHĐT ngày 20/6/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối QL.37 (huyện Bắc Yên) với QL.279D (huyện Mường La)

(Kèm theo Quyết định số 1185 /QĐ-UBND ngày 21 /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	Gói thầu số 27: Khảo sát, thiết kế và dự toán di chuyển hệ thống điện	Khảo sát, thiết kế và lập dự toán di chuyển hệ thống điện	171,143	Ngân sách Trung ương (theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 28: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán	Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán	9,129		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	10 ngày		