

Số: 1191/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn lập Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự toán chi phí điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 223/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 26/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu



tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035;

Theo đề nghị của UBND huyện Gia Bình tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 22/9/2023 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND huyện Gia Bình.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 01: Tư vấn Khảo sát địa hình, Lập đồ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035.

- Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát Khảo sát địa hình của gói thầu số 01.

- Gói thầu số 01a: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT) cho gói thầu số 01.

- Gói thầu số 01b: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 01: **2.137.241.000 đồng**

(Hai tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi một nghìn đồng)

- Gói thầu số 02: **20.460.000 đồng**

(Hai mươi triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Gói thầu số 01a: **3.269.000 đồng**

(Ba triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng)

- Gói thầu số 01b: **2.000.000 đồng**

(Hai triệu đồng)

Giá các gói thầu được xác lập trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về Đấu thầu theo quy định.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2023.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 02: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 01a: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (15 ngày đối với mỗi nội dung công việc).

- Gói thầu số 01b: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày đối với mỗi nội dung công việc).

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. UBND huyện Gia Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về Quy hoạch, Đấu thầu và các quy định khác có liên quan; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 223/BC-KHĐT.ĐTG ngày 26/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *Qua*

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP; lưu: XDCEB, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vương Quốc Tuấn