

Số: 120 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh v/v
giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 2716/QĐ-
UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư
xây dựng Sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La; Quyết định số
2477/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh v/v bổ sung dự toán kinh phí
năm 2022 - Đơn vị: Sở Y tế; Quyết định số 1211/QĐ-SYT ngày 31/12/2022 của
Giám đốc Sở Y tế về việc giao dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất
năm 2022 Bệnh viện Phổi, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 16/BC-SKHĐT
ngày 16/01/2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cơ sở vật
chất Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy
định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm
2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021
của Chính phủ và các quy định khác có liên quan;

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 16/BC-SKHĐT ngày 16/01/2023 trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 120 /QĐ-UBND ngày 17 /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	95,501	Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 2999/QĐ- UBND ngày 08/12/2021 và Quyết định số 2477/QĐ- UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	130 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	13,17		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng	3,449		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	100,144		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán độc lập	40,053		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	25 ngày
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	4,268		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng	3.048,509		Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày