

Số: 1204 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000, Phân khu số 23 (Phù Lãng – Châu Phong – Đức Long, thị xã Quế Võ)**

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 và các Quy hoạch phân khu (QHPK) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 07/9/2023 của Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Quyết định 728/QĐ-TTg và các QHPK trên địa bàn tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 và các QHPK trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Văn bản số 150/UBND-XDCB ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao nhiệm vụ lập các Đồ án QHPK trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ QHPK đô thị tỷ lệ 1/2.000, Phân khu số 23 (Phù Lãng - Châu Phong - Đức Long, thị xã Quế Võ);



Căn cứ Báo cáo thẩm định số 241/BC-KHĐT.ĐTG ngày 05/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc Đồ án QHPK đô thị tỷ lệ 1/2.000, Phân khu số 23 (Phù Lãng - Châu Phong - Đức Long, thị xã Quế Võ);

Theo đề nghị của UBND thị xã Quế Võ tại Tờ trình số 1692/TTr-UBND ngày 03/10/2023 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc Đồ án QHPK đô thị tỷ lệ 1/2.000, Phân khu số 23 (Phù Lãng - Châu Phong - Đức Long, thị xã Quế Võ).

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc Đồ án QHPK đô thị tỷ lệ 1/2.000, Phân khu số 23 (Phù Lãng - Châu Phong - Đức Long, thị xã Quế Võ), với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND thị xã Quế Võ.
2. Tên các gói thầu:
  - Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa hình.
  - Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ và dự toán khảo sát địa hình.
  - Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa hình và lập Đồ án QHPK đô thị tỷ lệ 1/2.000, Phân khu số 23 (Phù Lãng - Châu Phong - Đức Long, thị xã Quế Võ).
  - Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 03.
  - Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 03.
  - Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình của gói thầu số 03.
3. Giá các gói thầu (*tạm tính*):
  - Gói thầu số 01: **82.478.000 đồng**  
(Tám mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng)
  - Gói thầu số 02: **6.873.000 đồng**  
(Sáu triệu, tám trăm bảy mươi ba nghìn đồng)
  - Gói thầu số 03: **7.422.778.000 đồng**  
(Bảy tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi tám nghìn đồng)
  - Gói thầu số 04: **43.532.000 đồng**  
(Bốn mươi ba triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng)
  - Gói thầu số 05: **7.173.000 đồng**  
(Bảy triệu, một trăm bảy mươi ba nghìn đồng)
  - Gói thầu số 06: **111.950.000 đồng**  
(Một trăm mười một triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)

(Giá các gói thầu được xác lập trên cơ sở Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh).

**4. Nguồn vốn:** Ngân sách nhà nước.

**5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:**

- Gói thầu số 03: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (quy trình thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ).

*Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về Đấu thầu theo quy định.*

**6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:**

- Gói thầu số 03: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

**7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Tháng 10 năm 2023.

**8. Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.

**9. Thời gian thực hiện hợp đồng:**

- Gói thầu số 01, 02: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 03: 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 04, 05: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (10 ngày cho mỗi nội dung công việc).
- Gói thầu số 06: Theo tiến độ khảo sát địa hình thuộc gói thầu số 03.

**10. Tổ chuyên gia:** Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**Điều 2.** UBND thị xã Quế Võ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về Quy hoạch, Đấu thầu và các quy định khác có liên quan; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 241/BC-KHĐT.ĐTGT ngày 05/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND thị xã Quế Võ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *Đa*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thị uỷ Quế Võ;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP; lưu: XDCB, VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Qua*  
**Vương Quốc Tuấn**