

Số: /QĐ-BXD

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 09/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc ban hành Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xây dựng Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số gắn với Đề án 06;
- Ban Chỉ đạo Bộ Xây dựng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06;
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Xuân Dũng

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU
QUỐC GIA VỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BXD ngày / /2025
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

I. MỤC TIÊU

- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.
- Ban hành các nhiệm vụ cụ thể để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Chi tiết tại Phụ lục đính kèm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể được giao của Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện đảm bảo tiến độ.
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BXD ngày / /2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT	Nội dung triển khai	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Sản phẩm
1.	Khảo sát, phân tích nghiệp vụ	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc	30/7/2025	Sơ đồ, luồng nghiệp vụ Hệ thống
2.	Thống nhất giao diện, các chức năng	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc	06/8/2025	Giao diện và các chức năng Hệ thống được hình thành
3.	Ban hành Thông tư Hướng dẫn một số thông tin chi tiết trong hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng	Vụ Quy hoạch – Kiến trúc; Trung tâm CNTT	8/2025	Thông tư được ban hành
4.	Khảo sát tại một số địa phương	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc; Các địa phương được lựa chọn	Từ 01/8/2025 đến 20/8/2025	Báo cáo đánh giá, kết quả khảo sát
5.	Xây dựng hệ thống	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc	Từ 01/8/2025 đến 30/10/2025	Hệ thống công nghệ thông tin được thiết lập (Giao diện, các chức năng, tính năng kỹ thuật được thiết lập, thống nhất)

6.	Test các chức năng	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc	Từ 20/10/2025 đến 30/10/2025	Báo cáo kết quả kiểm tra
7.	Kiểm thử, đánh giá an toàn thông tin	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc	Từ 20/10/2025 đến 30/10/2025	Báo cáo kết quả kiểm thử, đánh giá an toàn thông tin
8.	Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu, số hóa các dữ liệu ban đầu	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc	Từ 01/10/2025 đến 30/10/2025	Dữ liệu được số hóa nhập liệu, làm đầu vào cho Hệ thống
9.	Đào tạo, tập huấn thí điểm	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc	Từ 10/11/2025 đến 19/11/2025	Các buổi đào tạo, tập huấn
10.	Triển khai thử nghiệm Hệ thống	Trung tâm CNTT	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Quy hoạch – Kiến trúc	Từ 20/11/2025 đến 30/11/2025	Hệ thống được cập nhật dữ liệu
11.	Khai trương Hệ thống thử nghiệm	Trung tâm CNTT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	15/12/2025	
12.	Tích hợp, kết nối hệ thống và đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia	Trung tâm CNTT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Từ 20/12/2025	Hệ thống được kết nối