

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Trồng rừng thay thế năm 2024 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 264/QĐ-LN-QBVPTR ngày 18/10/2023 của Cục trưởng Cục lâm nghiệp về phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để trồng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ (lần 1); Quyết định số 107/QĐ-LN-QBVPTR ngày 29/5/2024 của Cục trưởng Cục lâm nghiệp về phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế cho Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để trồng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ (lần 2); Công văn số 678/LN-KHTC ngày 20/5/2024 của Cục lâm nghiệp về nguồn kinh phí trồng rừng thay thế;

Theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình Trồng rừng thay thế năm 2024 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La; Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán vốn đầu tư công trình Trồng rừng thay thế năm 2024 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La; Báo cáo số 209/BC-SNN ngày 28/3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình: Trồng rừng thay thế năm 2024 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 332/BC-SKHĐT ngày 26/6/2024 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Trồng rừng thay thế năm 2024 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Trồng rừng thay thế năm 2024 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện các nội dung trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 332/BC-SKHĐT ngày 26/6/2024 để đảm bảo các quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch huyện Mường La; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 10b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ TOÁN: TRỒNG RỪNG THAY THỂ NĂM 2024 TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG LA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công trồng rừng	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công trồng rừng	36,168	Nguồn kinh phí trồng rừng thay thế được thu uỷ thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam được Cục Lâm nghiệp giao tại Quyết định số 264/QĐ-LN-QBVPTR ngày 18/10/202 và Quyết định số 107/QĐ-LB-QBVPTR ngày 29/5/2024	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công trồng rừng	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công trồng rừng	18,084		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công	281,896		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	1.600 ngày		
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán công trình	70,142		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2028	Trọn gói	60 ngày		
5		Gói thầu số 05 (XL): Thi công trồng rừng	Thi công trồng rừng gồm trồng mới 100 ha rừng đặc dụng trên địa bàn xã Ngọc Chiên, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; nằm trong 2 tiểu khu, 5 khoảnh, 20 lô	8.271,044 (trong đó chi phí dự phòng khối lượng phát sinh là 50,964)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	1.600 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 8.677,334 triệu đồng													