

Số: 1237/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác công trình Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Thăng Bình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Thăng Bình và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 232/BC-SKHĐT ngày 08/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình, với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:							
1	Giám sát thi công xây dựng	2.515.568	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
2	Thí nghiệm chuyên ngành	778.002	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Kiểm toán công trình	646.855	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2026	Trọn gói	45 ngày
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	141.097	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2023	Trọn gói	45 ngày
5	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn thí nghiệm chuyên ngành	6.348	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2023	Trọn gói	45 ngày
6	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	16.756	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2023	Trọn gói	45 ngày
7	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán	5.278	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2026	Trọn gói	45 ngày
8	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn bảo hiểm	5.459	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2023	Trọn gói	45 ngày
9	Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng khu vực	85.308	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2023	Trọn gói	90 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:							

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm công trình	668.982	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
III. Gói thầu Xây lắp:							
1	Thi công xây dựng công trình	186.566.416 - XL: 159.657.950 - CPK: 1.731.683 - DPKL: 8.069.482 - DPTG: 17.107.301	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Đơn giá cố định	1080 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 191.436.069.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, không trăm sáu mươi chín nghìn đồng)							

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 238,5 tỷ đồng; ngân sách huyện Thăng Bình bố trí phần còn lại để thực hiện dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Thăng Bình (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang