

Số: 1239/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành  
Dự án ĐTXD đường giao thông khu nuôi thủy sản tập trung  
xã Bình Dương, huyện Gia Bình

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18.6.2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5.4.2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015;

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14.8.2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11.11.2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11.11.2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 178/BC-STC ngày 10/11/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: ĐTXD đường giao thông khu nuôi thủy sản tập trung xã Bình Dương, huyện Gia Bình, với nội dung như sau:

- Dự án: ĐTXD đường giao thông khu nuôi thủy sản tập trung xã Bình Dương, huyện Gia Bình.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 27.796.420.000 đồng.
- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: Khởi công T12/2020 - Hoàn thành: T3/2022.



**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

## 1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng số:</b>	<b>27.467.417.000</b>	<b>26.491.044.000</b>
- Xây lắp	25.115.175.000	24.377.631.000
- QLDA	491.039.000	413.746.000
- Chi tư vấn	1.575.194.000	1.521.786.000
- Chi khác	286.009.000	177.881.000

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được phê duyet	Thực hiện	
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	26.491.044.000	22.500.000.000	3.991.044.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>			<b>26.491.044.000</b>	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			26.491.044.000	
Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.



**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	26.491.044.000	

## 2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2022 là:

**2.1 Nợ phải thu:****3.991.044.000 đ**

- Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) 3.991.044.000 đ

**2.2 Nợ phải trả:****3.991.044.000 đ**

- Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh 1.720.567.000 đ
- Công ty Vũ Xuân (TNHH) 1.528.188.000 đ
- Công ty CP tư vấn ĐTXD Tây Hồ - Chi nhánh Bắc Ninh 50.716.000 đ
- Công ty CP tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Gia Đông 6.841.000 đ
- Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng H.D.T 4.224.000 đ
- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình 564.235.000 đ
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh 18.741.000 đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh 97.532.000 đ

## 3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Gia Bình	26.491.044.000	

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Gia Bình; Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: *SEA*

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Tân Phụng**