

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số 1240/QĐ - LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

TRUNG TÂM THÔNG TIN **Phê duyệt** kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 của công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục công trình Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

ĐẾN Số: 1 Báo 01
Ngày: 19-10-2020

Chuyên: TTK

Số và ký hiệu HS:

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 20/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình xây dựng thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-CDQ ngày 05/6/2019 của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình xây dựng thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Xét Tờ trình số 262/TTr-CDQ ngày 30/9/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa xưởng thực hành mở rộng và thay mới mái tôn xưởng mộc trong khuôn viên nhà trường năm 2020 (kèm theo hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 của công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục công trình Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019, khoản 2, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTTT (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ); ✓
- Kho bạc NN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2020

CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, BẢO TRÌ MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUÁT

(Kèm theo quyết định số 1240 /QĐ-LDTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây dựng	9.505.000	Kinh phí cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trong dự toán ngân sách của Trường được Bộ giao	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	5.500.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Cải tạo, sửa chữa xưởng thực hành và xưởng mộc	2.200.325.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 10/2020	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp	72.303.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 10/2020	Trọn gói	60 ngày
	Tổng	2.287.633.000						

M

