

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Văn bản số 185/HĐND -TTHĐ ngày 23/9/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng;

Theo các Quyết định của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp): số 244/QĐ-KTM ngày 27/10/2017, số 288/QĐ-KTM ngày 12/12/2017, số 16/QĐ-KTM ngày 25/02/2019, số 115/QĐ-KTM ngày 26/6/2019, số 74/QĐ-KTM ngày 10/5/2021 và số 94/QĐ-KTM ngày 14/6/2021 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng;

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 26/3/2025 của HĐND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 24/3/2025;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 44/TTr-KKTCN ngày 22/4/2025 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1867/BC-STC ngày 07/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng đã được Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Văn bản số 185/HĐND -TTHĐ ngày 23/9/2016, với nội dung như sau:

1. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương: 149.550.276.000 đồng;
- Ngân sách tỉnh : 80.449.724.000 đồng.

2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Văn bản số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XII; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ; Chủ tịch UBND các huyện: Phú Ninh, Thăng Bình; Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Nam Hưng