

Số: 1268/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Cầu Sông Bui, huyện Bắc Trà My**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Sông Bui, huyện Bắc Trà My;*

*Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Bắc Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 261/BC-SKHĐT ngày 06/5/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Bui, huyện Bắc Trà My, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	480.849	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	40 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	5.904	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	70.248	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	57.092	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công xây dựng	5.410	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng công trình	663.010	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
7	Kiểm toán công trình	174.745	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày

### II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:

1	Rà phá bom mìn	50.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	130.293	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

### III. Gói thầu xây lắp:

1	Thi công xây dựng công trình	26.032.925 -XD:24.822.550 -DP:1.210.375	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Theo đơn giá cố định	360 ngày
---	---------------------------------	---	----------------------------------	-----------------	----------------------------	----------

**Tổng cộng giá trị các gói thầu: 27.670.476.000 đồng**

(Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Bắc Trà My.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

#### **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. UBND huyện Bắc Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**