

Số: 128 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Theo Quyết định số 04/QĐ-SKHĐT ngày 05/01/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 09/BC-SKHĐT ngày 09/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

1. Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

Điều chỉnh giá trị các gói thầu mục 1, 2, 5, 6 tại Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của

UBND tỉnh; nhập gói thầu 3, 4 thành 01 gói thầu; điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu, cụ thể:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	T/g bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	80.086	Vốn đầu tư công của tỉnh bố trí 100% dự án	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn thẩm định HSMT và và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	21.004		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	554.991		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Ttrọn gói	360 ngày
4	Bảo hiểm công trình	20.367		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Trọn gói	360 ngày
5	Gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	21.732.942 (Trong đó: - CPXD: 16.973.294; - CPTB: 4.420.183; - CPDP 2%: 339.465)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Hợp đồng theo đơn giá cố định	360 ngày

2. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	4.446	Vốn đầu tư công của tỉnh bố trí 100% dự án	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	2.000	Vốn đầu tư công của tỉnh bố trí 100% dự án	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 6.446.000 đồng. <i>(Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án và báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tụ Công Hoàng